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B252n Ortsumgehungen

Grunddaten:

Projektbezeichung: B 252 Ortsumgehungen Lahntal-Gottingen — Wetter
- Minchhausen — Burgwald

Projekt-Kategorie: Stralde

Bundesland: Hessen

Bearbeitungzeitraum: |2006-2013 (fortlaufend)

Aufgabenstellung:

Uberprifung der Planfeststellungsverfahrens Unterlagen (PFV) des ASV Marburg fiir die B
252n zwischen Lahntal und Miunchhausen in den Bereichen Verkehr, Larm und
Luftschadstoffe, Artenschutz Uberpriifung des Linienvorschlages des ASV Arolsen fir die
Umgehungen von Ernsthausen und Wiesenfeld.

Ergebnis:

Das ASV muss umfangreiche Planénderungen (Verlegung einer Gasleitung, Uberpriifung
der Dimensionierung der Bundesfernstralle - 4- Spurigkeit von Géttingen bis zur B3A,
Nachuntersuchungen im Artenschutz und zur Variantenabwagung West-Ost-Trasse)
vornehmen, da die Planunterlagen hoch defizitar waren. Seit 2007 wartet der NABU auf
die Erwiderung der Stral3enplaner ! Die Vorkommen der Feldlerche sind bereits seit 2006
bekannt ! Auf die Anderung des Bundesnaturschutzgesetzes 2007 und das grundlegende
Artenschutzurteil des BVerwG vom 09.07.2008 hat das ASV Marburg am 14.05.2010
reagiert. Die Erwiderung wurde aber vom RP Giel3en bis zum 18.05.2011 zurtickgehalten
und dem NABU nicht vogelegt.



Im September 2010 hat der NABU eine optimierte Ostvariante vorgelegt, die in
Kooperation mit der FH Bochum (Prof. Herkt) entstanden ist. Einen Mediationsvorschlag
hat das ASV Marburg im November 2010 zurlickgewiesen.

Im Plananderungsverfahren 2011 hat RegioConsult erneut fur den NABU Hessen, die AG
Wetschaftstal sowie fur verschiedene Landwirte die Planunterlagen gesichtet und
entscheidungserhebliche Defizite festgestellt. So hat das ASV Marburg sich mit der
optimierten NABU-Variante Uberhaupt nicht auseinandergesetzt, obwohl diese aus Sicht
des Habitatschutzes der FFH-RL deutlich geringer in den prioritaren Lebensraum der
Erlen-Eschen-Auwalder im FFH-Gebiet Obere Lahn und Wetschaft eingreift. Die
technische Planung verstol3t gegen das Regelwerk der Stralkenbauer, da eine zu grol3e
Steigung am Wollenberg von 7 % festgesetzt wurde. Die vorgesehenen
Ausgleichsmalinahmen flhren bei den Landwirten zu erheblichen FlacheneinbulRen, die
uberwiegend zur Existenzgefahrdung flihren, sodass die vorliegende Planung nicht
genehmigungsfahig ist. Da zudem die Plane unvollstandig offengelegt wurden und die
Grunderwerbsplane den Ausgleichsplanen widersprechen, ist eine erneute
Planoffenlegung und ein erneutes Plananderungsverfahren zwingend erforderlich.

Der Erorterungstermin vom 08.06.2011 wurde auf Wunsch des NABU auf den 16.08.2011
verlegt.

Fur den 11.08.2011 wurde auf Vermittlung eines Unternehmens ein "Runder Tisch" mit
Beteiligung des NABU terminiert, der wieder abgesagt wurde.

Am 31.01.2012 hat ein Gesprach im HMWVL stattgefunden, in dem das Land bestatigt hat
im Marz den Planfeststellungsbeschlul® (PFB) zu erlassen, sobald die EG-Kommission
eine positive Stellungnahme im FFH-Ausnahmeverfahren zur Beeintrachtigung der proritar
geschutzten Erlen-Eschen-Auwalder abgegeben hat. Der NABU hat hierzu eine
ablehnende Stellungnahme in Brussel Uber die Kanzlei BLTS vorgelegt.

Ob das Land den NABU-Vorschlag, eine Mediation durchzufuhren aufgreifen wird, bleibt
abzuwarten. Burgermeister Spanka (Wetter) lehnt ein solches allerdings ab. Er will Gber
die optimierte NABU-Variante nicht verhandeln und hat dem ASV Marburg Land zum
Ausgleich der Existenzgefahrdung von betroffenen Landwirten zur Verfugung gestellt. Der
NABU und ein Landwirt haben am 17.10.2012 nach erfolgter Prifung des PFB Klage
erhoben, nach dem RegioConsult und RA Linhart die Klagechancen positiv beurteilt
hatten.



In einem Pressegesprach am 25.7.2013 haben die AG B252n/Wetschaftstal e. V. und der
NABU Lahntal Stellung zum aktuellen Klageverfahren gegen den Ausbau der B 252n von
Lahntal nach Minchhausen bezogen. ,Wir haben sorgfaltig abgewogen, ob die
Unterstutzung der Klage des Landwirtes das richtige Mittel ist, um das Beste fur Mensch
und Natur in der Region zu erreichen®, so Joachim Backhaus, der 1. Vorsitzende des
NABU-Lahntal und Martin Vollmar, stellv. Vorsitzender der AG B252n/Wetschaftstal. Auf
der Pressekonferenz erlauterte der NABU Lahntal, dass er nach wie vor die Westtrasse
ablehnt, da diese Variante aus Grunden des Naturschutzes negativ zu bewerten ist. Es
werden mehrere NABU-Flachen an der Haardt direkt getroffen, die als Lebensraum fur
Heckenvogel (z. B. die Wachtel) nicht mehr verfigbar sind. Der NABU wendet sich aber
vor allem gegen den massiven Flachenverbrauch der Westtrasse. Diese beansprucht fur
die Trasse inkl. Nebenanlagen 76 ha und zusatzlich 155 ha fur Ausgleichsmalinahmen,
wodurch besonders bisher landwirtschaftlich genutzte Flachen betroffen sind.

Im Vergleich zu einer mdglichen alternativen Trasse 6stlich von Wetter werden allein durch
die Trasse 5,2 ha weniger beansprucht. Folglich ware durch diese Trasse auch der Bedarf
an Ausgleichsflachen wesentlich geringer. Daher wird auch die Klage eines Landwirtes
aus Amonau unterstutzt. Die alternative Trasse wurde von RegioConsult entwickelt.

Der Fachgutachter und Mediator Wulf Hahn erlauterte, dass der jetzt geplante 1.
Bauabschnitt von Gol¥felden nach Wetter im PFB nicht enthalten sei. Mit der geplanten
Umsetzung dieses Bauschnittes und dem Anschluf3 an die Nordumgehung Wetter Uber die
K 123n ergeben sich massive Auswirkungen auf die Wohnbevolkerung im Norden Wetters,
da die Belastung auf der Nordumgehung dadurch zunimmt. Da die Auswirkungen der
teilweisen Realisierung der B 252n im Planfeststellungsbeschluss nicht untersucht
wurden, sind die Verkehrsbelastungen auf der Nordumgehung und die Anspriche der
Anwohner auf Larmschutz nicht ermittelt worden. Offensichtlich ist nun auch eine
geanderte Anschlul3planung (Plananderung!) am Kreisverkehr zur Anbindung an die
B252n vorgesehen, die durch den PFB nicht gedeckt ist.

Die Ortsdurchfahrten von Minchhausen, Simtshausen, Todenhausen und Goéttingen
werden weiterhin nicht entlastet.

Der enteignungsbetroffene Landwirt Fett aus Amonau ist derzeit nicht bereit seine Flachen
zur Verfugung zu stellen. Da derzeit schon ein Bauvertrag zur Umsetzung der
Nordumgehung Wetter inkl. Bau der Behelfsumfahrung zur Errichtung des Bauwerkes 15
der B252n besteht und die Bauarbeiten mittlerweile bis 100m an die Parzellen von Herrn
Fett herangerlckt sind, fordert die HLG die Enteignung der Flachen bis 15.08.2013.



Dagegen wird Herr Fett gerichtlich vorgehen.

An der Demonstration gegen den Spatenstich zur B252n an der L3091 zwischen Wetter
und Amonau haben etwa 150 Menschen aus der Region teilgenommen, darunter etwa 30
Landwirte mit ihren Traktoren und Mahdreschern.

Das Bauprojekt ist mittlerweile im Mittel- und Nordabschnitt umgesetzt. Der Stidabschnitt
soll bis 2026 vollendet werden.

Die Baukosten haben sich von 76 Mio. (Stand 2011) auf 189 Mio. € (2023) mehr als
verdoppelt.

Auftraggeber:

NABU Hessen (bis November 2012) und NABU Lahntal und verschiedene Landwirte aus
Wetter, zusammengeschlossen in der Aktionsgemeinschaft Wetschaftstal e.V.
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